

Дорожная карта
по созданию учебно-производственного комплекса (УПК) на база
ГПОУ ЯО Ярославского технолого-экономического колледжа
по направлению «Столярное дело»
«Живое дерево»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап (сентябрь-декабрь)					
1.1	Создание рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы	Сентябрь 2025	Директор	
1.2	Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей создание и деятельность УПК, и методических рекомендаций по созданию УПК	Разработка предложений, проектов	Сентябрь 2025	Рабочая группа	
1.3	Корректировка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден учебный план с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Сентябрь 2025	Заместитель директора по УР Заведующий отделением	
1.4	Заседание рабочей группы по вопросам организации УПК	Проработан механизм создания УПК	15.10.2025	Рабочая группа	
1.5	Подготовка локальных нормативных актов и иных документов, регламентирующих деятельность УПК	Разработаны проекты документов: – приказ о создании УПК; – положение о работе УПК; – дорожная карта по созданию УПК; – структура УПК и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК	Сентябрь-ноябрь 2025	Рабочая группа	
1.6	Организация и проведение педагогического совета, посвященного вопросу создания и функционирования УПК на базе колледжа	Ознакомление коллектива с пакетом документов, регламентирующих деятельность УПК	13.11.2025	Заместитель директора по УР Заведующий отделением	
1.7	Подготовка предложений по	Подготовлен пакет предложений по модернизации	Декабрь	Рабочая группа	

	модернизации МТБ для УПК	МТБ	2025		
2. Практический этап (июнь - август)					
2.1	Составление и утверждение сметы на оказание услуг и утверждение приказа о стоимости оказываемых услуг	Утверждены смета на оказание услуг и приказ о стоимости оказываемых услуг	Декабрь 2025	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2.2	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден и скорректирован план финансово-хозяйственной деятельности в части доходов от поступлений от оказания услуг на платной основе	Январь 2025	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2.3	Модернизация материально-технической базы УПК	Подготовлена база для оказания услуг	Январь-февраль 2025	Начальник хозяйственного отдела	
2.4	Корректировка штатного расписания, разработка должностных инструкций работников УПК	Утверждены: штатное расписание, структура УПК, должностные инструкции работников УПК	Январь 2025	Директор Руководитель УПК	
3. Заключительный этап (сентябрь-декабрь)					
3.1	Открытие УПК	Запущена работа туристической фирмы	16.12.2025	Руководитель УПК	
3.2	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договоры в соответствии со штатным расписанием	В течение года	Руководитель УПК	
3.3	Организация прохождения производственной и учебной практики	Пройдены производственная и учебная практики обучающимися	2 семестр 2025	Руководитель УПК	
3.4	Оказание услуг по направлению деятельности УПК	Предоставлены услуги потребителям	В течение года	Руководитель УПК	
4. Информационное обеспечение (февраль-декабрь)					
4.1	Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК	Создан медиа-план по освещению работы УПК	Сентябрь 2025	Руководитель УПК	
4.2	Рекламная кампания	Буклеты, репортажи, презентации	В течение года	Руководитель УПК	
4.3	Проведение «Дня открытых дверей»	Проведено не менее 2 мероприятий	Сентябрь-июнь 2025-2026	Руководитель УПК	